

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 17
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 259**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 04/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3303 /30/11/2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Γκίζης Ιάκωβος Λιμενάρχης Σύρου, Ευαγγέλου Ιωάννης αναπληρωματικό μέλος του Βρεττού Στέφανου, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Πρίντζης Γουλιέλμος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι :

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση 1ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα-Έγκριση 1ης συμπληρωματικής σύμβασης-Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Τη συμπληρωματική σύμβαση και την αιτιολογική έκθεση που τα συνοδεύουν και αφορούν το έργο Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβλήθηκε με το αριθ.πρωτ.2653/28.9.2017 έγγραφό μας στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το αριθ.πρωτ.114231/157/16.11.2017 έγγραφο του, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ α)της έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ως προς τη χρήση των επί ελασσον δαπανών και β) της σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης για το εν λόγω έργο. Συνεχίζοντας θέτει υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τ.Υ. Δ.Λ.Τ.Σ. στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

«ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του 1^{ου} ΑΠΕ και σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος στον οποίο όπως αναλυτικά αναφέρονται στην συνοδευτική αιτιολογική του έκθεση προβλέπεται χρήση των επί ελασσον δαπανών για κάλυψη επιπλέον δαπανών καθώς και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκτέλεση συμπληρωματικών Εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Για το υπόψη έργο, ισχύουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16 για την δυνατότητα χρήσης των επί έλασσον δαπανών και συγκεκριμένα:

α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη (άρθρο 11.4,ΑΔΑΜ 16RPROC005667089) και τη σύμβαση.

β) i) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομόδα εργασιών της αρχικής σύμβασης (β σχετικό), ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και iii) δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

γ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Η 1^η Σ.Σ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών.

Είναι αναγκαίο όσο και επιβεβλημένο για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, που παρουσιάζουν συνάφεια με το εκτελούμενο έργο και αφορούν το ίδιο αντικείμενο της αρχικής σύμβασης (Ελ.Συν./Κλ.Ζ/133/2009). Είναι υπερσυμβατικές, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 παρ.1 εργασίες που προβλέπονται στο Συμβατικό Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, κατά την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, διότι είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση του έργου. Το συνολικό ποσό των εργασιών αυτών δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τις παρ. 1&3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και εισηγούμαστε την έγκριση:

1. Του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα
2. Σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου και
3. της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση "κατά δεκαοκτώ (18) ημέρες, ήτοι έως τις 30-12-2017, για την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί, αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

2) Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»

3) Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)

- 4)Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- 7)Το αριθ.πρωτ.114231/157/16.11.2017 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- 8)Την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α'/24.5.2004)
- 9)Την ΥΑ με Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Α/7841/05 (ΦΕΚ 539 Β'/21.4.2005

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.

1. Εγκρίνει την σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα» αναδόχου ERGO-LAND Ε.Π.Ε.
2. Εγκρίνει το 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα» αναδόχου ERGO-LAND Ε.Π.Ε. καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, όπως αυτά έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
3. Εγκρίνει την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα» αναδόχου ERGO-LAND Ε.Π.Ε. “με αναθεώρηση” κατά δεκαοκτώ (18) ημέρες, ήτοι έως τις 30-12-2017 για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γκίζης Ιάκωβος

Ευαγγέλου Ιωάννης

Κανάκης Γεώργιος

Πρίντεζης Γουλιέλμος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα