

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ**  
**ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 9**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 250**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 10/7/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2249 / 6/7/2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Βρεττός Στέφανος, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Σκιαδά Άννα, Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού πίνακα έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα Σύρου**

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό πίνακα καθώς και την αιτιολογική έκθεση των εργασιών του έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα Σύρου.

Ο Παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας υποβλήθηκε με το αριθ.πρωτ.1761/1.6.2018 έγγραφό μας στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το αριθ.πρωτ.70760/93/21.6.2018 γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του παρόντος ΑΠΕ ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών της Αρχικής και της Συμπληρωματικής Σύμβασης για το εν λόγω έργο.

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός κατά 190,80 Ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 0,24% ως προς την Αρχική Σύμβαση άνευ ΦΠΑ και μειωτικός κατά 360,60 Ευρώ για εργασίες και ΦΠΑ.

Η προτεινόμενη δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι μειωτική κατά 9,95 Ευρώ ως προς την αρχική εγκεκριμένη δαπάνη άνευ ΦΠΑ και μειωτική κατά 12,34 Ευρώ για εργασίες και ΦΠΑ.

Οι επιπλέον εργασίες του προτεινόμενου 3<sup>ου</sup> και Τακτοποιητικού ΑΠΕ και της προτεινόμενης 1<sup>ης</sup> Σ.Σ., δεν οφείλονται σε τροποποίηση της μελέτης και της μορφής του έργου αλλά σε παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποίησης των περι Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί, αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

2)Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)

4)Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Α.** Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα των εργασιών του έργου «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα Σύρου» αναδόχου ERGO-LAND Ε.Π.Ε. καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, όπως αυτά έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Β.** Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Βακόνδιος Φραγκίσκος**

**Βαμβακούσης Ιωάννης**

**Κανάκης Γεώργιος**

**Καρακατσάνης Γεώργιος**

**Παούρης Νικόλαος**

**Προκοπίου Φλώρα**