
 

                                                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 15       

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 343   

                     ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                 

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 20/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3662/16-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου 

Κοσμά.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα εννιά (9) άρχισε η συνεδρίαση.  

 

Παρόντες 

Βακόνδιος  Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντεζη Γουλιέλμου , Βαμβακούσης  

Ιωάννης  Λιμενάρχης  Σύρου ,Ευαγγέλου Ιωάννης αναπληρωματικό μέλος του Στέφανου 

Βρεττού, Κανάκης  Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός 

Γεώργιος, Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι  

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Σκιαδά Άννα, Παούρης 

Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμάις περαιώσεως του 

έργου Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν.Σύρου 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την  από  16/11/2018  εισήγηση του Αναπληρωτή 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού    Λιμενικού  Ταμείου Σύρου 

στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι : 

«ΘΕΜΑ : Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Επισκευή 

πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Σύρου» 

Θέτουμε υπόψη σας , την με Α.Π. 3609/12-11-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου του 

θέματος με την οποία ζητά παράταση και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά αφού 

λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα : 

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

1. Προϋπολογισμός έργου 20.000,00 € ( με ΦΠΑ 24%) 

2. Ημερομηνία υπογραφής Συμφωνητικού : 12-01-2018 (17SYMV002548303) 

3. Ανάδοχος : ERGOLAND ΕΠΕ 

4. Ποσό Συμφωνητικού: 20.000,00 € ( με ΦΠΑ 24%) 

5. Συμβατική προθεσμία : Τέσσερις (4) μήνες.  

6. 1η Παράταση : Δύο (2) μήνες 

7. 2η Παράταση : Τέσσερις (4) μήνες 
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ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ                                                   

Αντικείμενο της παρούσης εισήγησης είναι η χορήγηση  παράτασης συνολικής προθεσμίας 

για την  περαίωση της εργολαβίας του θέματος  Δεκαπέντε (15) ημερών, από τις  12-11-

2018 (λήξη περαίωσης συμβατικού χρόνου) έως  και  τις  27/11/2018. 

 

ΙΙΙ.ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αιτείται να δοθεί παράταση Δεκαπέντε (15) ημερών, διότι  λόγω 

παρατεταμένης καλοκαιρίας υπήρχε χρήσης της πλατφόρμας από λουόμενους. 

 

IV.ΑΠΟΨΕΙΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η παράταση προθεσμίας για το έργο διέπεται από το άρθρο 147 παρ.8 του Ν.4412/2016 

και  δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου αλλά  σε καταστάσεις οι οποίες δεν 

μπορούν να προβλεφθούν, διότι κρίνεται αληθής και βάσιμος ο λόγος καθυστέρησης που 

επικαλείται, πρέπει δε να είναι διάρκειας Δεκαπέντε (15) ημερών για την ολοκλήρωση των 

εργασιών.   

 

                                                         Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

 

να δοθεί στον ανάδοχο 3η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης περαίωσης του έργου του 

θέματος κατά Δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι  έως τις 27-11-2018. Καθώς η παραπάνω 

καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου 

 

                                                                                                      Σύρος  16/11/2018 

 

Ο Επιβλέπων                                                                       Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

                                                                                                        Δ.Υ.   Δ.Λ.Τ.Σ. 

                                                                                                     

Ειρηναίος Ζερβός                                                              Δαυίδ Διακοδημητρίου   

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                                 Πολιτικός Μηχανικός» 

            

                              

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α’)  «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών 

Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και 

ισχύει 

2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 

Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Kύθνου,  Ποσειδωνίας και  

Σερίφου» 

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης 

απόφαση 165/11-6-2007) 

4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ» 

5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)«Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6)Τις διατάξεις  του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

7)Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία  
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άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

8)Την από  16/11/2018 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

                                                                                             

                                                   Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την χορήγηση 3
ης

 παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης περαίωσης του έργου 

«Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Σύρου» αναδόχου ERGO-LAND Ε.Π.Ε. κατά 

Δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι  έως τις  27/11/2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της παρούσας απόφασης.  

 

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον 

μπορεί να προσφύγει  ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. 

                  

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ                                                          

                                                                                                                                                                                                            

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ     

                                                                

                                                                Βακόνδιος Φραγκίσκος     

    

                                                                Bαμβακούσης Ιωάννης 

 

                                                                Ευαγγέλου Ιωάννης                                                     

                                                                                                                                  

                                                                Κανάκης Γεώργιος 

                                          

                                                                Καρακατσάνης  Γεώργιος 

                                                                                                                                                                       

                                                                Φίλιππα Ιωάννα 

                                                     

                                                                Χρυσολωράς Θεόδωρος 
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