

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ**  
**ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 19**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 355**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 16/12/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3938 / 12/12/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Ευαγγέλου Ιωάννης αναπληρωτής του Στέφανου Βρεττού, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι κ.κ:

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας της μελέτης (Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης masterplan λ.Ερμούπολης)**

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την απο 12/12/2016 εισήγηση του Προϊσταμένου Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MASTERPLAN Λ.ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ»

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παρακάτω να αποφασίσετε.

### **1.Ιστορικό**

- α.Η ανάθεση έγινε με την υπ'αριθμ.198/2014 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΣ
- β.Ημερομηνία συμφωνητικού 31/12/2015, ποσό 14.472,90€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
- γ.Συμβατική προθεσμία περαίωσης 90 ΗΜΕΡΕΣ από την έναρξη της Σύμβασης. (Έναρξη της Σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία οι Υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου θα αποστείλουν στον Ανάδοχο τη λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σύρου και των παρακείμενων περιοχών (σε ηλεκτρονική μορφή ) στο σύστημα ΕΓΣΑ87).
- δ.Αποστολή τοπογραφικής αποτύπωσης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σύρου και των παρακείμενων περιοχών (σε ηλεκτρονική μορφή) στο σύστημα ΕΓΣΑ87) την 08/09/2016

### **2.Αντικείμενο της εισήγησης**

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 08/01/2017, μετά από σχετική αίτηση του αναδόχου

**3.Αιτιολόγηση της εισαγωγής του θέματος στην προϊσταμένη αρχή**

α.Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3316/05

β.Η αρμοδιότητα για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ανήκει στο Δ.Σ του ΔΛΤΣ ύστερα από γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

**4.Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας**

Μετά την από την 07-12-2016 αίτηση του αναδόχου, στην οποία επικαλείται ότι η οριστικοποίηση των προτάσεων του προγραμματικού σχεδίου «MASTERPLAN» εκ μέρους του ΔΛΤΣ έγινε κατά τη σύσκεψη της 02/12/16 και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο και προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 08/01/2017,η υπηρεσία εισηγείται θετικά.

**Εισηγούμεστε**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ «MASTERPLAN» Λ.ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ» έως 08/01/2017, χωρίς την χορήγηση αναθεώρησης.

Η Επιβλέπουσα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ  
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Προϊστάμενος Δ.Υ.

Δ.Λ.Τ.Σ.  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποίησης των περι Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Προγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3316/05
- 7)Την παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α'/24.5.2004)
- 8)Την ΥΑ με Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Α/7841/05 (ΦΕΚ 539 Β'/21-4-05)

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MASTERPLAN Λ.ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ»αναδόχου ΑΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. έως 08/01/2017 χωρίς την χορήγηση αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.-

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Βακόνδιος Φραγκίσκος**

**Γκίζης Ιάκωβος**

**Ευαγγέλου Ιωάννης**

**Κανάκης Γεώργιος**

**Παούρης Νικόλαος**

**Προκοπίου Φλώρα**

**Φίλιππα Ιωάννα**