

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 12  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 177**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 22/8/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2198 / 17/8/2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Πρίντεζης Γουλιέλμος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Φίλιππα Ιωάννα

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου Αποκατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού λιμένα Σερίφου**

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την απο 16/08/2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

**ΘΕΜΑ : Εισήγηση Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Λ.ΣΕΡΙΦΟΥ»**

Θέτουμε υπόψη σας τον από 19/05/2017 εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παρακάτω να αποφασίσετε.

### **1. Ιστορικό**

- α. Προϋπολογισμός έργου 116.000,00 € με το ΦΠΑ
- β. Ημερομηνία δημοπράτησης 18-10-2016
- γ. Η ανάθεση έγινε με την υπ' αριθμ. 346/16 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΣ
- δ. Ημερομηνία συμφωνητικού 12/12/2016, ποσό 63.687,58 € με το ΦΠΑ
- ε. Συμβατική προθεσμία περαίωσης 3 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του συμφωνητικού.
- στ. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου έως 26/05/2017

### **2. Αντικείμενο της εισήγησης**

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22/09/2017.

### **3. Αιτιολόγηση της εισαγωγής του θέματος στην προϊσταμένη αρχή**

- α. Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- β. Η αρμοδιότητα για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ανήκει στο Δ.Σ του ΔΛΤΣ ύστερα από γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

**4. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας**

Για την πραγματοποίηση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον από 19/05/2017 εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, προτείνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22/09/2017, η υπηρεσία εισηγείται θετικά.

**Εισηγούμεστε**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Λ. ΣΕΡΙΦΟΥ» έως 22/09/2017, χωρίς την χορήγηση αναθεώρησης.

Ο Επιβλέπων

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Προϊστάμενος Δ.Υ.

Δ.Λ.Τ.Σ  
ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΥΙΔ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)  
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**Α.** Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Λ.ΣΕΡΙΦΟΥ» αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΝΑΤΟΥ ΕΔΕ έως 22/09/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.-

**Β.** Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Βρεττός Στέφανος**

**Γκίζης Ιάκωβος**

**Κανάκης Γεώργιος**

**Καρακατσάνης Γεώργιος**

**Πρίντεζης Γουλιέλμος**

**Προκοπίου Φλώρα**

**Σκιαδά Άννα**

**Χρυσολωράς Θεόδωρος**