

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 4
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 125

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 25/04/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1273 /24-4-2018 τηλεφωνική λόγω του επείγοντος πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Πρίντεζης Γουλιέλμος, Σκιαδά Άννα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Πρίν την έναρξη της συνεδρίασης το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για το επείγον της συνεδρίασης και την συζήτηση όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση, προκειμένου να εγκριθούν οι δαπάνες που αφορούν πολυετείς υποχρεώσεις και χρήζουν άμεσης προτεραιότητας και να ολοκληρωθούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού πίνακα και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ έργου Εργασίες τοποθέτησης αγάλματος και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος αυτού χώρου στην προβλήτα Φοίνικα ν.Σύρου

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την από 23/4/2018 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Εργασίες τοποθέτησης αγάλματος και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος αυτού χώρου στην προβλήτα Φοίνικα ν. Σύρου»

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών, συνοδευόμενο από την αιτιολογική του έκθεση και από το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τα οποία συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες οφείλονται κυρίως στις απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και από προμετρικά σφάλματα της μελέτης που εντάσσονται στην περίπτωση α της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. Όλες οι αυξήσεις ποσοτήτων του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και το επιπλέον κόστος των νέων εργασιών του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καλύπτονται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών. Οι εργασίες του παρόντα Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών εντάσσονται στα πλαίσια

του Τεχνικού και Οικονομικού αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης σύμφωνα με την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει ως προς την Αρχική Σύμβαση:

1. Για εργασίες με Γ.Ε. & Ε.Ο. συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων :

Μείωση κατά (919.992,93-19.999,47)=-6,54 Ευρώ άνευ Φ.Π.Α. δηλαδή ποσοστό 0,033%

2. Για εργασίες με Γ.Ε. & Ε.Ο., αναθεώρηση και Φ.Π.Α. :

Μείωση κατά (24.791,23-24.799,34) = -8,11 Ευρώ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σύμφωνα με τις παρ.1 & 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και εισηγούμαστε την έγκριση:

1) του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες τοποθέτησης αγάλματος και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος αυτού χώρου στην προβλήτα Φοίνικα Ν. Σύρου» και

2) του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο Επιβλέπων Μηχανικός
Γεώργιος Μανωλάς
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Υ. ΔΛΤΣ
Δαυίδ Διακοδημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός»

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί, αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

2) Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σεριφου»

3) Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)

4) Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

5) Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α! /07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

6) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

7) Την από 23/4/2018 εισήγηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου «Εργασίες τοποθέτησης αγάλματος και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος αυτού χώρου στην προβλήτα Φοίνικα ν. Σύρου» αναδόχου ERGO-LAND Ε.Π.Ε. καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, όπως αυτά έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Εγκρίνει το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες τοποθέτησης αγάλματος και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος αυτού χώρου στην προβλήτα Φοίνικα ν. Σύρου»

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βρεττός Στέφανος

Γκίζης Ιάκωβος

Κανάκης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Πρίντεζης Γουλιέλμος

Σκιαδά Άννα

Φίλιππα Ιωάννα