

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 8
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 200

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 28/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2119 / 27-6-2018 τηλεφωνική λόγω του επείγοντος πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτηρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Πρίντεζης Γουλιέλμος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Πρίν την έναρξη της συνεδρίασης το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για το επείγον της συνεδρίασης και την συζήτηση όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση, προκειμένου να εγκριθούν οι δαπάνες που αφορούν οικονομικές υποχρεώσεις και χρήζουν άμεσης προτεραιότητας, να ολοκληρωθεί το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και να προχωρήσουν οι διοικητικές διαδικασίες για την διεκπεραίωση θεμάτων, ενόψει της τουριστικής περιόδου και για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού πίνακα έργου Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή ΜΕΤΚΑ λ. Ερμούπολης

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό πίνακα καθώς και την αιτιολογική έκθεση των εργασιών του έργου Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού & δρόμου πρόσβασης στην περιοχή "ΜΕΤΚΑ" λ. Ερμούπολης.

Ο Παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας υποβλήθηκε με το αριθ.πρωτ.1742/31.5.2018 έγγραφό μας στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το αριθ.πρωτ.69857/92/21.6.2018 γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του παρόντος ΑΠΕ ως προς τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών.

Επειδή ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών ευρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση, οι επιπλέον και επί έλαττον ποσότητες δεν οφείλονται σε τροποποίηση των σχεδίων ή της μορφής του έργου, τα επί έλαττον ποσά που χρησιμοποιούνται για εργασίες δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το ποσοστό 20% εκάστης συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης άνευ ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες, δεν τροποποιείται ούτε το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές καθώς και δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν4412/16, προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών και η ανάλωση από το ποσό των επί έλαττον εργασιών ποσού 9.379,76 (με ΓΕ και ΟΕ 18%) για την εκτέλεση των επί πλέον συμβατικών εργασιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί, αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2) Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3) Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4) Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 5) Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα των εργασιών του έργου «Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού & δρόμου πρόσβασης στην περιοχή "ΜΕΤΚΑ" λ. Ερμούπολης» αναδόχου ΓΙΑΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΔΕ καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, όπως αυτά έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βαμβακούσης Ιωάννης

Βρεττός Στέφανος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Πρίντεζης Γουλιέλμος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα