

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ**  
**ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 12**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 287**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 28/8/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2843 / 24/8/2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) άρχισε η συνεδρίαση

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντεζη Γουλιέλμου , Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Βρεττός Στέφανος, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. Εργασιών του έργου Κατασκευή πεζοδρομίου στη Χερσαία Ζώνη Αζολίμνου ν. Σύρου**

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου τον 1<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό-Ανακεφαλαιωτικό πίνακα συνοδευόμενο από την αιτιολογική του έκθεση και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. των εργασιών του έργου Κατασκευή πεζοδρομίου στη Χερσαία Ζώνη Αζολίμνου ν. Σύρου.

Όλες οι αυξήσεις ποσοτήτων του 1<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, καλύπτονται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών. Οι εργασίες του παρόντα Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, εντάσσονται στα πλαίσια του Τεχνικού και Οικονομικού αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης σύμφωνα με την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.

Ο Παρών 1<sup>ος</sup> Τακτοποιητικός-Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει ως προς την Αρχική Σύμβαση ούτε μείωση, ούτε αύξηση, για εργασίες με Γ.Ε. & Ε.Ο. συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων, άνευ Φ.Π.Α. : δηλ. έρχεται σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση που το ποσό της είναι 17.741,93 Ευρώ. (ποσοστό μείωσης 0% ως προς την αρχική σύμβαση).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποίησης των περι Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί, αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

- 2) Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3) Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4) Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 5) Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Α.** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό-Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στη Χερσαία Ζώνη Αζολίμνου ν. Σύρου» αναδόχου Ξεπατεράκη Αντωνίου ΕΔΕ καθώς και την αιτιολογική έκθεση και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. που τον συνοδεύουν, όπως αυτά έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Β.** Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Βακόνδιος Φραγκίσκος**

**Βαμβακούσης Ιωάννης**

**Κανάκης Γεώργιος**

**Καρακατσάνης Γεώργιος**

**Παούρης Νικόλαος**

**Φίλιππα Ιωάννα**