

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 13
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 299

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 23/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3360 / 19/10/2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) άρχισε η συνεδρίαση.

Παρόντες

Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Γεώργιος, Λαρεντζάκης ,Σκιαδά Άννα, Πρίντεζης Γουλιέλμος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση σύναψης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης έργου Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στο Συμβούλιο την αριθ.1/2015 (ΑΔΑ: 6ΕΜ2ΟΡΝ0-ΩΑΦ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης».

Στη συνέχεια θέτει υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.πρωτ.10753/18.5.2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και την αριθ.382/2018 (ΑΔΑ: ΩΗ9ΡΩΗΟ-Ε57) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με τις οποίες εγκρίθηκε η 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης», η οποία θα βαρύνει τον κύριο του έργου, δηλαδή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την εκτέλεση του έργου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 64.352,43€, δηλ. ποσοστό 7,4% της αρχικής σύμβασης και αναλύεται σε:

38.244,01€ για εργασίες -6.883,92€ για Γ.Ε.& Ο.Ε. -6.769,19€ για απρόβλεπτα- 0,00€ για αναθεώρηση και 12.455,31€ για ΦΠΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- 7)Την αριθ.1/2015 (ΑΔΑ:6ΕΜ2ΟΡΝ0-ΩΑΦ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου
- 8)Την αριθ. 10753/18.5.2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- 9)Την αριθ. 382/2018 (ΑΔΑ: ΩΗ9ΡΩΗΟ-Ε57) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
- 10)Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης», η οποία θα βαρύνει τον κύριο του έργου, δηλαδή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την εκτέλεση του έργου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 64.352,43€, δηλ. ποσοστό 7,4% της αρχικής σύμβασης και αναλύεται σε:

38.244,01€ για εργασίες- 6.883,92€ για Γ.Ε.& Ο.Ε. -6.769,19€ για απρόβλεπτα -0,00€ για αναθεώρηση και 12.455,31€ για ΦΠΑ.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βαμβακούσης Ιωάννης

Βρεττός Στέφανος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα

Χρυσολωράς Θεόδωρος